
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики

Алтай

Саврасова О.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Алтай

Торбоков С.А.Администратор регионального проекта программист

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

65,75 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0 100 100 100

Развитие целевой

модели ЦОС в

Республике Алтай

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования, для

этого

запланированно в

2021 году:

1) Обеспечить

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательные

учреждения

услугами доступа в

сеть Интернет;

2) Провести

мероприятия по

повышению

квалификации

работников

образования для

внедрения методик

обучения с

использованием

новых

информационных

технологий;

3) Обеспечить

функционирование

АИС "Контингент"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

22 383,09166 419,59 27 861,872 500,00 0,00 251 257,6532 093,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

22 383,09166 419,59 27 861,872 500,00 0,00 251 257,6532 093,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

22 383,09166 419,59 27 861,872 500,00 0,00 251 257,6532 093,10

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Использование федеральной

Информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, набора

типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных

организациях, расположенных на

территории Республики Алтай, целевой

модели цифровой образовательной среды

2.1

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,002 500,00 0,00 2 500,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 000,00 166 419,59 27 861,87 22 383,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

32 093,10 0,00 253 757,65

5 000,00 22 383,09166 419,59 27 861,87 32 093,10 0,00 253 757,65
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 2 000,00 4 000,00 8 000,00 12 000,00 15 800,00

27 861,87

25 800,0024 800,0021 800,0020 800,0019 800,00

ИТОГО:

0,00 2 000,00 4 000,00 8 000,00 12 000,00 15 800,00

27 861,87

25 800,0024 800,0021 800,0020 800,0019 800,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика

Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Развитие целевой модели ЦОС в

Республике Алтай позволит создать

условия для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, для этого

запланированно в 2021 году:

1) Обеспечить образовательные

учреждения услугами доступа в сеть

Интернет;

2) Провести мероприятия по

повышению квалификации

работников образования для

внедрения методик обучения с

использованием новых

информационных технологий;

3) Обеспечить функционирование

АИС "Контингент"

Сыркашев

А.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Создание и

апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том

 

-

Каланаков

Д.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

числе цифровых учебно-

методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули

(программы, материалы,

инструменты оценки

сформированности ключевых

компетенций в областях

математики, информатики,

технологий релевантных задачам

цифровой экономики) по разделам

дискретной математики,

алгоритмики, программирования,

алгоритмических основ машинного

обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров,

виртуальных лабораторий) для

изучения математики, информатики,

технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения

в образовательный процесс при

реализации основных

общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых

образовательных ресурсов для

школьников и студентов

организаций среднего

профессионального образования по

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

основным заданиям по математике,

информатике и цифровым

технологиям "

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

 

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

1.1.3

Контрольная точка "Акт разработан"  

-

Кудашова Е.И.

31.08.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Разработка

аукционной документации на

заключение контракта по

сопровождению АИС

"Контингент""

Прочий тип документа размещение

аукционной документации на сайте

госзакупок

-

Торбоков С.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Разработка

аукционной документации на

услуги доступа к сети "Интернет""

Прочий тип документа проект

аукционной документации на

услуги доступа к сети "Интернет"

-

Торбоков С.А.

02.03.2021

10 13

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды"

Прочий тип документа

Информационно-аналитическая

справка/отчет об исполнении

комплекса мер по обеспечению

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды

-

Торбоков С.А.

31.03.2021

11 13 -

1.1.7

Контрольная точка "Заключение гос.

контракта на оказание услуг доступа

к сети Интернет"

Соглашение справка о заключении

госконтрактов

-

Торбоков С.А.

30.04.2021

11 15

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды "

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

-

Торбоков С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на сопровождение АИС

"Контингент""

Соглашение государственный

контракт

-

Торбоков С.А.

01.08.2021

07 08

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Решение Рекомендации по

разработке и внедрению

методических материалов для

внедрения в образовательную

деятельность работников

образования с использование

информационных технологий

-

Сафронова

С.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт акт выполненных работ

(оказанных услуг) по

сопровождению АИС Контингент

-

Торбоков С.А.

01.09.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

-

Торбоков С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

цифровой образовательной среды " цифровой образовательной средыьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Повышение

квалификации и профессиональной

переподготовки работников

образования Республики Алтай"

Отчет Отчет о проведении

мероприятия

-

Сафронова

С.Н.

01.10.2021

07 08

1.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка Информационно-

аналитическая справка/отчет об

исполнении комплекса мер по

обеспечению образовательных

организаций материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды в

Республике Алтай в 2021 году

-

Торбоков С.А.

20.12.2021

17, 17 20 -

1.1.15

Контрольная точка "Оплата услуг по

обеспечению круглосуточного

неограниченного доступа к

информации сети Интернет"

Акт Акт выполненных работ

-

Торбоков С.А.

25.12.2021

07 08



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саврасова О. С. Министр образования и науки

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Торбоков С. А. программист Сыркашев А. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Сафронова С. Н. Ректор Саврасова О. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Сыркашев А. Н. заместитель министра Саврасова О. С. 20

7 Участник регионального

проекта

Торбоков С. А. программист Сыркашев А. Н. 20


