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Государственная программа
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(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие первичной медико-

санитарной помощи населению Республики Алтай"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

здравоохранения"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

98,84 31.12.201

9

0,0000 98,4000 98,8400 99,0700 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

3,00 31.12.201

9

0,0000 3,0000 3,0000 3,0700 3,1000 3,1400 3,1800

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,20 31.12.201

9

0,0000 0,2000 0,2000 1,1000 1,6000 2,0000 2,5000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

62,90 31.12.201

9

0,0000 62,9000 15,5000 25,3000 54,2000 60,6000 71,1000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 25,0000 65,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

27,30 31.12.201

9

0,0000 27,3000 44,0000 50,0000 59,1000 63,6000 68,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

309,90 31.12.201

9

0,0000 309,900

0

567,600

0

567,600

0

670,800

0

722,400

0

774,000

0

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

139,00 31.12.201

9

0,0000 139,000

0

162,000

0

176,000

0

195,000

0

213,000

0

231,000

0

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

90,00 31.12.201

9

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

99,07

00

99,07

00

99,07

00

99,07

00

99,07

00

99,07

00

Процент 99,0700

99,07

00

99,07

00

99,07

00

99,07

00

99,07

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,000

0

0,200

0

0,300

0

0,600

0

0,800

0

1,000

0

Посещение 3,0700

3,070

0

2,500

0

2,300

0

2,000

0

1,500

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,030

0

0,060

0

0,090

0

0,120

0

0,350

0

0,420

0

Тысяча

посещений

1,1000

1,100

0

0,900

0

0,800

0

0,685

0

0,560

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

0,000

0

1,000

0

3,000

0

5,000

0

7,000

0

15,00

00

Процент 25,3000

25,30

00

23,00

00

21,00

00

20,00

00

17,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,0000

2,000

0

0,500

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

0,600

0

15,10

00

121,9

000

190,5

000

200,1

000

227,0

400

Тысяча

посещений

567,6000

567,6

000

400,8

000

397,8

000

360,8

000

330,5

000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

87,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

91,00

00

95,00

00

Процент 97,0000

97,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не менее

10,00

00

30,00

00

50,00

00

100,0

000

130,0

000

140,0

000

Человек 176,0000

176,0

000

165,0

000

160,0

000

160,0

000

155,0

000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

70,00

00

70,00

00

70,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретено более

1300 мобильных

медицинских

комплексов.

Нарастающий итог

шт

- - - 30 -

Приобретено 30

мобильных

комплексов для

медицинских

организаций

Республики Алтай.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-

1.2

Функционируют

более 300 мобильных

медицинских

комплексов,

приобретенных в 2021

году. Нарастающий

итог

шт

- - - 0 30

Функционируют

30 мобильных

медицинских

комплексов,

приобретенных в

2021 году.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -30 30

-

1.3

Функционируют

более 350 созданных

в 2019 году

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

шт

- - - 17 17

Функционирует 1

новый

фельдшерско-

акушерский пункт,

оснащенный в

соответствии с

Положением об

организации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -17 17

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденного

приказом

Минздравсоцразви

тия России

от  15.05.2012 №

543н (далее –

Положение).

Обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь.

1.4

Созданы/заменены

более 1550 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

шт

- 1 17 - -

Построен и введен

в эксплуатацию 1

новый

фельдшерско-

акушерский пункт

оснащенный в

соответствии с

Положением об

организации

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи взрослому

населению,

утвержденного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приказом

Минздравсоцразви

тия России

от  15.05.2012 №

543н (далее –

Положение).

Обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь. 

Произведена

замена 8

фельдшерско-

акушерских

пунктов для

населенных

пунктов с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек в

качестве замены

находящихся в

аварийном

состоянии,

требующих сноса и

реконструкции, а

также

капитального

ремонта.

1.5

Введен в действие

фельдшерско-

ЕД

- 1 - - -

Обеспечена

доступность

Строител

ьство

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

акушерский пунк в

сельской местности

первичной медико-

санитарной

помощи в

населенных

пунктах с

численностью

населения от 101

до 2 000 человек,

не имеющих

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, и

находящихся на

расстоянии более 6

км от ближайшей

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помошь

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания медицинской помощи"

2.1

В создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 50 59.

1

Обеспечено

участие не менее

60 %  медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь».

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -63.

6

68.

2

-

2.2

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

ЕД

- - - 1 1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

85 31.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной помощи

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах субъекта

Российской

Федерации.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

Обеспечен 100,0%

охват застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

ПРОЦ

- - - 63.

2

72.

6

Обеспечен охват

застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 -

- -85.

9

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

медицинского

осмотра 100%  в

2024 году.

4

Развитие санитарной авиации

4.1

Выполнено не менее

12 500 вылетов

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

ЕД

- 88 105 117 130

Ежегодное

финансирование не

менее 111 вылетов

санитарной

авиации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -142 154

-

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

ЕД

- - - 48 60

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 05.10.202

0

- -73 85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

страхования,

должны

 обеспечить

наличие в  каждом

субъекте

Российской

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

является

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская

организация,

осуществляющая

деятельность в

сфере

обязательного

медицинского

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации. По

каждой страховой

организации

количество
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

1.1

0,0090 366,06 0,007 016,20 0,00 97 382,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0090 366,06 0,007 016,20 0,00 97 382,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0090 366,06 0,007 016,20 0,00 97 382,260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

1.2

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 225 365,200,00 0,00 225 365,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введен в действие фельдшерско-

акушерский пунк в сельской местности

1.3

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,001 886,10 0,00 1 886,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"0

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

2.1

1 189,001 188,93 1 189,00250,00 0,00 5 005,931 189,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 189,001 188,93 1 189,00250,00 0,00 5 005,931 189,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 189,001 188,93 1 189,00250,00 0,00 5 005,931 189,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3

0

Создан региональный проектный офис по

созданию и ведению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь"

3.1

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

250,00250,00 250,00250,00 250,00 1 500,00250,00

4 Развитие санитарной авиации0

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

4.1

140 196,77120 000,00 120 196,7782 950,00 0,00 603 540,31140 196,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

140 196,77120 000,00 120 196,7782 950,00 0,00 603 540,31140 196,77

бюджет субъекта4.1.1.1.

140 196,77120 000,00 120 196,7782 950,00 0,00 603 540,31140 196,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

92 352,30 211 804,99 347 000,97 141 635,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

141 635,77 250,00 934 679,80

92 352,30 141 635,77211 804,99 347 000,97 141 635,77 250,00 934 679,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



25

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 365,20

225 365,2

0

0,000,000,000,00

1.3. Введен в действие фельдшерско-

акушерский пунк в сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1. В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

99,08 198,16 297,24 396,32 495,40 594,48

1 189,00

1 089,88990,80891,72792,64693,56
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

3 Развитие санитарной авиации

3.1. Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

35 000,00 55 000,00 65 000,00 75 000,00 85 000,00 95 000,00

120 196,77

120 196,7

7

120 196,7

7

120 196,7

7

115 000,0

0

105 000,0

0

ИТОГО:

35 099,08 55 198,16 65 297,24 75 396,32 85 495,40 95 594,48

346 750,97

346 651,8

5

121 187,5

7

121 088,4

9

115 792,6

4

105 693,5

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"

Построен и введен в эксплуатацию 1

новый фельдшерско-акушерский

пункт оснащенный в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденного

приказом Минздравсоцразвития

России от  15.05.2012 № 543н

(далее – Положение). Обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи в населенных

пунктах с численностью населения

от 101 до 2 000 человек, не имеющих

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и находящихся

на расстоянии более 6 км от

ближайшей медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь. 

Произведена замена 8 фельдшерско-

Рязанова Е.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

акушерских пунктов для населенных

пунктов с численностью населения

от 101 до 2 000 человек в качестве

замены находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса и

реконструкции, а также

капитального ремонта.

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Рязанова Е.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Рязанова Е.В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

 

-

Рязанова Е.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(реконструкцию)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Рязанова Е.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Рязанова Е.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Рязанова Е.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Рязанова Е.В.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет план закупок включен в рееср

ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет в Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет В Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет В Минздрав России

-

Рязанова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Функционируют более

350 созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н (далее -

Положение) "

Функционирует 1 новый

фельдшерско-акушерский пункт,

оснащенный в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденного

приказом Минздравсоцразвития

России от  15.05.2012 № 543н

(далее – Положение).

Обеспечена доступность первичной

медико-санитарной помощи в

населенных пунктах с численностью

населения от 101 до 2 000 человек,

не имеющих медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, и находящихся на

расстоянии более 6 км от

ближайшей медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь.

Григорян А.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов"

Приобретено 30 мобильных

комплексов для медицинских

организаций Республики Алтай.

Рязанова Е.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в реестр закупок ЕИС

-

Рязанова Е.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

Прочий тип документа Сведения о

контракте внесены в рееср

контрактов

-

Рязанова Е.В.

15.06.2021

01 03 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема передачи товаров, услуг,

работ

-

Рязанова Е.В.

01.12.2021

02 04 информацион

ная система

отсутствует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежные

поручения, акт

-

Рязанова Е.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.4

Результат "Функционируют более

300 мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в 2021

году"

Функционируют 30 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году.

Григорян А.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа разработаны

и утверждены планы-графики

-

Григорян А.Э.

01.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

информацион

ная система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

работы передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.4.2

Контрольная точка "Разработаны и

утверждены планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов. Обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Григорян А.Э.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

20.12.2023

01 03 информацион

ная система

отсутствует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Григорян А.Э.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

1.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Григорян А.Э.

20.12.2024

01 03 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение"

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.5

Результат "Введен в действие

фельдшерско-акушерский пунк в

сельской местности"

Обеспечена доступность первичной

медико-санитарной помощи в

населенных пунктах с численностью

населения от 101 до 2 000 человек,

не имеющих медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, и находящихся на

расстоянии более 6 км от

ближайшей медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помошь

Григорян А.Э.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

Обеспечен охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра 100%  в 2024 году.

Григорян А.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены Отчет план диспансеризации

-

Григорян А.Э.

28.02.2021

04 Взаимо информацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

отдельных групп населения на 2021

год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра 63,2% в 2021 году"

Отчет статистическая форма 30,131,

отчет ТФОМС.

-

Григорян А.Э.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 информацион

ная система

отсутствует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра 72,6% в 2022 году"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра 85,9% в 2023 году"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра 100% в 2024 году"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры организации

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры организации

Григорян А.Э.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

первичной медико-санитарной

помощи"

первичной медико-санитарной

помощи, функциями которых

являются методическая поддержка и

координация работы медицинских

организаций, участие в разработке

мер по устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", осуществление сбора

информации от медицинских

организаций, участвующих в

проекте, для представления в

ЦПМСП, обеспечение

тиражирования лучших практик в

границах субъекта Российской

Федерации.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

функционирование регионального

центра

-

Григорян А.Э.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет о

-

Григорян А.Э.

10.02.2022

Взаимо 03 информацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

отсутствует

3.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

10.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет щ

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

3.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

10.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

3.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

3.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

10.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2

Результат "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

Обеспечено участие не менее 60 %

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь».

Григорян А.Э.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа анализ

деятельности регионального центра,

выполнение плана мереприятий

медицинскими

организациями,запланированного на

2021 год.

-

Коваленко

С.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 информацион

ная система

отсутствует

3.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа анализ

деятельности регионального центра,

выполнения плана мероприятий на

2021 год.

-

Григорян А.Э.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа анализ

деятельности регионального центра,

выполнения плана мероприятий на

2021 год

-

Григорян А.Э.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 48 % медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»"

Отчет приказ о медицинских

организациях участвующих в

программе, акты выполненных

работ

-

Григорян А.Э.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.2.5

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 52 % медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

помощь в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет щ

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 56 % медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет щ

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие не менее 60 % медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

3.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет щ

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении

ими медицинской помощи за

пределами территории страхования,

не менее"

 В 2021-2024 годах страховые

медицинские организации в

соответствии с изменениями

законодательства Российской

Федерации для обеспечения защиты

прав застрахованных лиц при

получении медицинской помощи за

пределами субъекта Российской

Федерации, в котором выдан полис

обязательного медицинского

страхования, должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации своего

представителя. Представителем

страховой медицинской

организации в субъекте Российской

Федерации является обособленное

подразделение страховой

медицинской организации в

субъекте Российской Федерации или

другая уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая деятельность в

сфере обязательного медицинского

страхования на территории данного

субъекта Российской Федерации. По

каждой страховой организации

количество субъектов Российской

Федерации, на территории которых

действуют их представители,

должно составлять не менее:

Григорян А.Э.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85 единиц.

4.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет страховыми медицинскими

организациями для обеспечения

защиты прав застрахованных лиц

обеспечено наличие представителей

страховых организаций во всех

районах.

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

4.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

4.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Григорян А.Э.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

4.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

4.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Григорян А.Э.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Григорян А.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информацион

ная система

отсутствует

5

Развитие санитарной авиации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1

Результат "Выполнено не менее 12

500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации "

Ежегодное финансирование не

менее 111 вылетов санитарной

авиации.

Колмакова

Т.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

5.1.1

Контрольная точка "Выполнено не

менее 88 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет

-

Рязанова Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.2

Контрольная точка "Выполнено не

менее 105 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет В Минздрав России

-

Григорян А.Э.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

5.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет количество вылетов

санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 информацион

ная система

отсутствует

5.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.03.2021

06 08 информацион

ная система

отсутствует

5.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.04.2021

07 16 информацион

ная система

отсутствует

5.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.05.2021

08 10 информацион

ная система

отсутствует

5.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.06.2021

09 16 информацион

ная система

отсутствует

5.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.07.2021

10 12 информацион

ная система

отсутствует

5.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана Прочий тип документа количество

-

Колмакова

31.08.2021

11 13 информацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" вылетов санавиации.Т.В. ная система

отсутствует

5.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.09.2021

12 14 информацион

ная система

отсутствует

5.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

31.10.2021

13 15 информацион

ная система

отсутствует

5.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа количество

вылетов санавиации.

-

Колмакова

Т.В.

30.11.2021

14 16 информацион

ная система

отсутствует

5.1.13

Контрольная точка "Выполнено не

менее 117 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет годовые показатели по

вылетам санавиацией,

предоствляются ЦМК

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

5.1.14

Контрольная точка "Выполнено не

менее 130 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет годовой отчет по вылетам

-

Колмакова

Т.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 информацион

ная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

5.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа годовой

отчет

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт щ

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.17

Контрольная точка "Выполнено не

менее 142 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет В Минздрав России

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 информацион

ная система

отсутствует



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.18

Контрольная точка "Выполнено не

менее 154 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджета

Республики Алтай"

Отчет В Минздрав России

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информацион

ная система

отсутствует

5.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт щ

-

Колмакова

Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

60

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Коваленко С. М. Министр здравоохранения

Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Колмакова Т. В. Начальник отдела Коваленко С. М. 5

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

5 Участник регионального

проекта

Корчуганова О. А. Директор Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Республики Алтай

Стадченко Н. Н. 20

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

Коваленко С. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

8 Участник регионального Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20



проекта

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

10 Участник регионального

проекта

Чуканов К. В. Главный врач БУЗ РА

"Республиканская больница"

Макин А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

13 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

Коваленко С. М. 10

16 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

17 Участник регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

Коваленко С. М. 10



деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

18 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

20 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100

21 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

22 Участник регионального

проекта

Рязанова Е. В. Начальник КУ РА

"Управление по обеспечению

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Алтай и подведомственных

ему учреждений"

Коваленко С. М. 10

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Колмакова Т. В. Начальник отдела Коваленко С. М. 5

24 Участник регионального

проекта

Земцов С. А. Директор 20

25 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее



26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

Введен в действие фельдшерско-акушерский пунк в сельской местности

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорян А. Э. и.о. министра здравоохранения

Республики Алтай

20

28 Участник регионального

проекта

Путилова А. А. Заместитель министра Макин А. А. 20

29 Участник регионального

проекта

Коростелев Е. Б. заместитель начальника Рязанова Е. В. 100


